
RÉUNION D’INFORMATION

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA RUE DE WILTZ

Direction Génie Civil – Constructions



NOUS RÉNOVONS POUR VOUS

COMMUNICATION

Direction Génie Civil – Constructions
Service Coordination des chantiers (SERCO)



COMMUNICATION

 Campagne de grande envergure

 Introduction du label “NOUS RÉNOVONS POUR VOUS”

 Info-box - 13, rue Notre-Dame L-2240 Luxembourg

 Médiateurs
de chantiers (4796-4343)

 chantiers@vdl.lu

DIRECT, TRANSPARENT, CONCRET ET 
INFORMATIF
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COMMUNICATION

 cityapp - VDL

 Carte des chantiers en cours

 Site web dédié
(informations actualisées) chantiers.vdl.lu

 Profils sociaux de la ville

SUPPORTS EN LIGNE
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COMMUNICATION

 Rubrique mensuelle City Mag

 Affichage, flyers d’information
et campagne média

SUPPORTS CLASSIQUES
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PRÉSENTATION DU CHANTIER

Direction Génie Civil – Constructions
Service Coordination des chantiers (SERCO)



Quartier Bonnevoie-Sud:

 Rue de Wiltz 
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OÙ?

PRÉSENTATION DU CHANTIER



 Pour la ville

− Service Canalisation

− Service Voirie

− Service Eaux

− Service Éclairage public 

− Service TIC

QUI?
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 Services externes

− Creos Luxembourg SA – Gaz (BP/MP)

− Creos Luxembourg SA – Electricité

− Post

− Eltrona



PRÉSENTATION DU CHANTIER

 Pour la ville

− Service de la Voirie:
Réaménagement de la superstructure dans la rue de Wiltz (bandes 
de stationnement, bacs à arbres, aménagement des passages 
piétons).

− Service de la Canalisation:
Renouvellement des collecteurs d’eaux pluviales et d’eaux usées 
et remplacement des raccordements privés vu l’état vétuste.

− Service Eaux:
Renouvellement intégral de la conduite principale et remplacement
des raccordements privés se trouvant dans un état vétuste.

QUOI?
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PRÉSENTATION DU CHANTIER

 Pour la ville

− Service Eclairage Public:
Renouvellement et renforcement du réseau d’éclairage public et 
remplacement des lampadaires. Régularisation des armoires par 
interposition d’un compteur électrique entre le réseau électrique 
(appartenant à Creos S.A.) et le réseau d’éclairage public.
Pose d’un éclairage spécifique visant à augmenter la visibilité des
piétons aux passages piétons.

− Service Informatique (Fibre Optique):
Déploiement et renforcement du réseau fibre optique et extension 
du réseau Wifi de la Ville.

QUOI?
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PRÉSENTATION DU CHANTIER

 Services Externes:

− Creos-Électricité:
Remplacement et renforcement du réseau BT et MT se trouvant 
dans un état vétuste. Renouvellement des raccordements privés.

− Creos-Gaz:
Renouvellement intégral de la conduite principale se trouvant dans 
un état vétuste. Remplacement des raccordements privés avec 
vannes dans le trottoir et sécurisation type « Gas-STOP » au droit 
du branchement à la conduite principale.

QUOI?
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PRÉSENTATION DU CHANTIER

 Services Externes:

− Post Technologies:
Déploiement du réseau fibre optique à très haut débit dans le
cadre de la réalisation du projet FTTH (« Fibre To The Home »)
Renouvellement des raccordements privés avec déploiement de la
fibre optique.

− Eltrona:
Suppression des réseaux de télédistribution sur façades et dans
les jardins privés.
Renouvellement des infrastructures existantes et des
raccordements privés.

QUOI?
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TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT 
ET DE RÉSEAUX

Direction Génie Civil – Constructions
Service Coordination des chantiers (SERCO)



RUE DE WILTZ– TRONÇON 1

ROUTE DE THIONVILLE– RUE DU CIMETIÈRE
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TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE 
RÉSEAUX



RUE DE WILTZ– TRONÇON 2

RUE DU CIMETIÈRE– RUE EDUARD GRENIER
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TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE 
RÉSEAUX



RUE DE WILTZ– TRONÇON 2

RUE DU CIMETIÈRE– RUE EDUARD GRENIER
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TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE 
RÉSEAUX



RUE DE WILTZ– TRONÇON 3  

RUE EDUARD GRENIER – RUE DE PONT-RÉMY
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TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE 
RÉSEAUX



RUE DE WILTZ– TRONÇON 4

RUE DE PONT-RÉMY – RUE PAUL MEDINGER
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TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE 
RÉSEAUX



RUE DE WILTZ– TRONÇON 4

RUE DE PONT-RÉMY – RUE PAUL MEDINGER
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TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE 
RÉSEAUX



TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE 
RÉSEAUX

 Montant prévu pour les travaux : 7 602 440,00 € TTC

 Début des travaux : janvier 2023 

 Délai contractuel : 410 j.o. (de 7h00 – 18h00)

 Fin prévisible des travaux : fin 2024
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COÛTS ET DÉLAIS



TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE 
RÉSEAUX

 Etats des lieux

 Conduites provisoires (eau / gaz)

− Visites des caves 

− Dégagement des pièces à l’intérieur des maisons 

− Coupures pour les nouveaux raccords 

 Nouveaux branchements & déplacements de compteurs

21

DIVERS



TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE 
RÉSEAUX

 Etanchéités verticales

 Livraisons

 Poubelles

 Déménagements

 Accès aux maisons pour piétons

 Réunion de chantier hebdomadaire

 Coordinateur du chantier

 Médiateur de chantier

 Vacances, absences → Coordinateur
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DIVERS



PHASAGE

Direction Génie Civil – Constructions
Service Coordination des chantiers (SERCO)



PHASAGE DU CHANTIER

 À garantir:

− Les accès aux propriétés privées doivent être maintenues viables à 
tout moment du chantier (mise en place des passerelles).

− Passage piéton garanti en permanence d’un côté de la chaussée

− Accès carrossable garanti en permanence pour services d’urgence

− Accès carrossable aux propriétés privées, tant que techniquement 
possible

− Suppression des emplacements au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux

PHASES DU CHANTIER
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PHASAGE DU CHANTIER 25

- 4 tronçons
- 5 phases distincts, travaux dans maximum 2 tronçons en même temps. 

Phase 1 : Tronçon 1:       janvier 2023 – mars 2023
Phase 2 : Tronçon 1-2:    avril 2023 – décembre 2023
Phase 3 : Tronçon 2-3:    janvier 2024 – mai 2024
Phase 4 : Tronçon 2&4:  juin 2024 – juillet 2024
Phase 5 : Tronçon 4:       août 2024 – novembre 2024 



PHASAGE DU CHANTIER

 Durée: 3 mois

 Route barrée sur le tronçon 1

PHASE 1
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PHASAGE DU CHANTIER

 Durée: 8 mois

 Route barrée sur le tronçon 1 et le tronçon 2

PHASE 2
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PHASAGE DU CHANTIER

 Durée: 5 mois

 Route barrée sur le tronçon 2 et le tronçon 3

PHASE 3
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PHASAGE DU CHANTIER

 Durée: 2 mois

 Route barrée sur le tronçon 2 et le tronçon 4

PHASE 4
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PHASAGE DU CHANTIER

 Durée: 4 mois

 Route barrée sur le tronçon 4

PHASE 5
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PHASAGE DU CHANTIER

CONDUITES PROVISOIRES EAU / GAZ
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PHASAGE DU CHANTIER

CANALISATION ET RACCORDEMENTS
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PHASAGE DU CHANTIER

CONDUITES EAUX / GAZ 
& RACCORDEMENTS
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PHASAGE DU CHANTIER

CÂBLES ET GAINES ET RACCORDEMENTS

34



PHASAGE DU CHANTIER

RÉAMÉNAGEMENT

ET SUPERSTRUCTURES
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PHASAGE DU CHANTIER

ACCÈS
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PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE URBAIN

Direction Génie Civil – Constructions
Service Voirie



RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE WILTZ

PROJET VOIRIE – VUE EN PLAN:
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14 emplacements à supprimer
24 nouveaux arbres à planter
Plantation de haies



RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE WILTZ 39

PROJET VOIRIE – VUE EN PLAN TRONÇON A:



RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE WILTZ 40

PROJET VOIRIE – VUE EN PLAN TRONÇON B:



RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE WILTZ 41

PROJET VOIRIE – VUE EN PLAN TRONÇON C:



RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE WILTZ 42

PROJET VOIRIE - COUPE: 



RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE WILTZ 43

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT:

 Aménagement des passages piétons pour personnes à mobilité réduite

 Matérialisation des bandes de stationnement en pavés 200/100/80 couleur 
grès de Luxembourg

 Segmentation des emplacements faite par des bacs à arbre

 Réalisation de bacs pour la plantation de haies

 Voie de circulation (à double sens) en enrobés bitumineux

 Trottoirs en dalles en béton grises 300/300/40

 Analyses de la contamination HAP (PAK) effectuées



RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE WILTZ 44

EXEMPLE D’UN PROJET DE 
RÉAMÉNAGEMENT SIMILAIRE:



Merci pour votre attention.


